



FICHA DE PLANEAMENTO

ÂMBITO: DIREÇÃO

Acção		Resp.	Planeamento												Controlo da Execução					
			Cronograma 2022												Estado de Realização	Data de Conclusão	Desvio Temporal	Observações		
			J	F	Mar	Ab	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez						
Nº	Descrição																			
1	Aumentar a taxa de Auto-financiamento	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2	Melhorar as formas de pagamentos de Cotas	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Implementação do Plano de Formação	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4	Campanha do Piniampo Mágico de avaliação de desempenho	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
5	Coordenadores	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
6	Homologação da Avaliação de desempenho dos colaboradores	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
7	Reuniões de Direção	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Manutenção das redes sociais da CERCISIAGO	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
9	Proporcionar as condições necessárias para a realização das atividades previstas no plano de cada resposta social	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
10	Candidaturas a Projetos	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Gestão de Recursos Humanos	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
12	Gestão de Transportes	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
13	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
14	Ações de Angariação de Fundos	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
15	Implementar medidas de autoproteção	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
16	Transição para CACI	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
17	Pintura Externa CACI e LAR	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
18	Reuniões de Conselho Técnico-Consultivo	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19	Atualização do site da CERCISIAGO através de parceria com o Politécnico de Setúbal	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
20	Atualização da página do facebook Campanha de Sensibilização do Dia do Deficiente	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
21	Reforçar os Meios de Comunicação e Informação	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
22	Informação	Dir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Estado de Realização: R - Realizada; NR - Não Realizada; EC - Em Curso

**CERCISIAGO**



Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Incapazes de Sines e Santiago do Cacém  
RUA DAS NOGUEIRAS  
27540-162 SANTIAGO DO CACÉM

Margarida Baltasar/  
Santiago do Cacém,

Aprovado Por:   
Data: 30.05.2022

Controlo de Execução realizado em :

Margarida Baltasar