






ÂMBITO: DIREÇÃO - ANO DE 2020

FICHA DE PLANEAMENTO

| Planeamento | | | | | | | | | | | | | | | Controlo da Execução | | | |
|-------------|---|-------|------------|---|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nº | Acção | Resp. | Cronograma | | | | | | | | | | | | Estado de Realização | Data de Conclusão | Desvio Temporal | Observações |
| | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrição | | J | F | Mar | Ab | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez | | | | |
| | Aumentar a taxa de Auto-financiamento com a realização das seguintes iniciativas: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a) Venda da Casa Amarela e de alguns equipamentos que ainda lá se encontram | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | b) Campanha da Latinha | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | c) Caminhada Noturna | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) Feira do Livro | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) Festival das Sopas | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f) Venda de suculentas - Projeto FACES | Dir. | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | g) Arraiat em Vila Nova de Santo André | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | h) Campanha do Pirlampo Mágico | Dir. | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2 | Aumento do nº de sócios pagantes | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 3 | Implementação do Plano de Formação em parceria com a ADL. | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 4 | Avaliação de Desempenho dos Colaboradores | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 5 | Reuniões de Direção | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 6 | Atualização da página de Internet | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 7 | Atualização da página do facebook | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 8 | Campanha de Sensibilização do Dia da Pessoa com Deficiência | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 9 | Festa de Natal | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dia de São Martinho | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Praia | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Reforçar os Meios de Comunicação e Informação | Dir. | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 13 | Jantar de Natal | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 14 | Participação na Rede Social de Santiago do Cacém e Sines | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aquisição dos Presentes de natal para os clientes | Dir. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| 16 | Reuniões do Conselho Técnico-Consultivo | Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Manter a parceria com a Santa da Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém | Dir. | | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 18 | Implementação das medidas de segurança e auto-proteção | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 19 | Apoio a todas as respostas sociais: | Dir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

Estado de Realização: R - Realizada; NR - Não Realizada; EC - Em Curso

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| A Direcção |  | Aprovado Por: |  |
| Santiago do Cacém, Janeiro de 2020 | | Data: 9 de Janeiro de 2020 | |
| Controlo de Execução realizado em : | |  <p>CERCISIAGO Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém NIF 500 798 370 RUA DAS MOGUEIRAS 7540-162 SANTIAGO DO CACÉM</p> | |